

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
Протокол № 3 от 31.03.2017 г.



**План действий («дорожная карта»)
повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с №13 города Белгорода**

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 13 города Белгорода**

№ п/п	Направления мероприятий «дорожной карты» Институциональный уровень	Сроки	Ответственные	Результат	Отметка о выполнении
2.1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО					
2.1.1.	Подготовка приказа ДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с №13	март 2017 г.	заведующий	приказ	март 2017 г.

2.1.2.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	март 2017 г.	заведующий, старший воспитатель.	дорожная карта	март 2017 г.
2.1.3.	Проведение анализа ООП-ООПДО МБДОУ д/с № 13 по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	заведующий старший воспитатель	справка	
2.1.4.	Разработка приказа о подготовке АОП МБДОУ д/с №13 к экспертизе методистами МКУ ИМИЦ	май 2017 г.	заведующий старший воспитатель	справка	

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов ОО по теме: «Реализация ООП-ООПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	сентябрь 2017 г.	старший воспитатель	годовой план деятельности, материалы семинара	
2.2.2.	Организация участия учителя-логопеда, педагога-психолога в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АОП (АОП) для детей с ОВЗ	19, 26 апреля 2017 г.	учитель- логопед, педагог- психолог	отчёт на педагогическом совещании	

2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО

2.3.1	Мониторинг использования парциальных программ в образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации	март 2017 г.	старший воспитатель	отчет	
2.3.2	Доведение до сведения педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Бегородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/202) на педагогическом часе	30 марта 2017 г.	заведующий	протокол педагогического совещания	
2.3.3	Обсуждение результатов оперативного мониторинга парциальных программ на педагогическом часе	3 апреля 2017 г.	старший воспитатель	протокол педагогического совещания	
2.3.4	Ознакомление с письмом ДОВО от 16.03.2017 года №9-09/14/202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем ДОУ	до 10 апреля 2017 г.	заведующий	протокол педагогического совещания	
2.3.5	Участие воспитателей группы старшего дошкольного возраста МБДОУ №13 (гр. №4,5,6) в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ в части формируемой участниками образовательных отношений.	до 31 мая 2017 г.	Педагоги группы №4,5,6	протокол педагогического совещания	
2.3.6	Ознакомление музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре МБДОУ д/с №13 с письмом ДОВО от 16.03.2017 года №9-09/14/202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на инструктивно-методических совещаниях.	апрель 2017 г.	старший воспитатель	протокол педагогического совещания	

2.3.7	Внесение изменений в ООП-ОПДО МБДОУ д/с №13 в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г.	старший воспитатель	приказ
2.3.8	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО МБДОУ д/с №13 согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г.	старший воспитатель	
2.3.9	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ МБДОУ д/с №13	май 2017 г.	старший воспитатель	
2.3.10	Проведение мероприятий в МБДОУ д/с №13 направленных на привлечение кадровых ресурсов в соответствии с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г.	заведующий, старший воспитатель	локальные акты
2.3.11	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на педагогическом часе	июнь 2017 г.	старший воспитатель	протокол педагогического совещания
2.3.12	Создание рабочей группы по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ МБДОУ д/с №13	август 2017 г.	заведующий	приказ
2.3.13	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг для проведения экспертизы платных образовательных услуг в МБДОУ д/с №13.	сентябрь 2017 г.	заведующий, старший воспитатель	локальные акты